РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«АНДРЕЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.10.2019                                                                                № 121
ст. Андреевская
Об утверждении отчета об исполнении  плана реализации
 муниципальной программы Андреевского сельского поселения 
 « Развитие транспортной системы на 2019 год
по итогам 9-ти месяцев 2019 года
В соответствии с постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 12.02.2018 № 27 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Андреевского сельского поселения» Администрация Андреевского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении  плана реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения « Развитие транспортной системы» на 2019 год, утвержденной постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 17.10.2018  № 84 « Об утверждении муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Развитие развитие транспортной системы » на 2019 год по результатам за 9-ть месяцев 2019 года, согласно приложению  к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации 

Андреевского сельского поселения                                     А.В.Лондарь
Постановлениг вносит 
Сектор экономики и финансов

5-58-18
приложение
к постановлению Администрации 

Андреевского сельского поселения
 от 09.10.2019г № 121
Таблица № 1

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» 

 отчетный период 2019 г. итогам 9-ти месяцев 2019 года

(тыс. рублей)
	№ п/п
	Номер и наименование 

<4>
	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник  
  (должность/ФИО)
<1>
	Результат

реализации (краткое описание)
	Фактическая дата начала   
реализации 
мероприятия
	Фактическая дата окончания
реализации  
, 
наступления  
контрольного 
события
	Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной      
программы, тыс. руб.
	
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения   
<2>

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной программой
	Предусмотрено сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	
	Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Андреевского сельского поселения»

	1.1    
	Основное  мероприятие 1.1 «Содержание внутрипоселковыхавтомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»                
	Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Бударина И.А.
	Выполнены работы по муниципальным  контрактам: 

№ 37 от 92.11.2018 ; № 11 от 04.02.2019 г.(МУП « Исток»);  
№33 от 10.08.2019 (ИП Кондрашов Д.В.)

	01.01.2019

	31.12.2019

	172,3

	172,3

	120,4
	-


	1.1
	Контрольное событие подпрограммы  1
	Глава Администрации Андреевского сельского поселения А.В. Лондарь
	Заключены 2 муниципальных контрактов с 1 подрядчиком на выполнение работ по  зимнему   содержанию внутрипоселковых дорог, и 1 муниципальный контракт  по работе трактора Т-40 по покосу травы  , выполнено 69,9 % от общего объема работ, запланированных на текущий год, 
	X
	31.12.2019
	X
	X
	X
	X

	2
	
	Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Андреевского  сельского  поселения»

	2.1
	Основное мероприятие 2.1  Реализация мероприятий по установке дорожных знаков
	Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства  Бударина И.А.
	-


	01.01.2019


	31.12.2019


	6,0
	6,0


	-
	-

	2.1
	Контрольное событие  подпрограммы  2
	Глава Администрации Андреевского сельского поселения А.В. Лондарь
	Выполнение мероприятия запланировано  на 2 полугодие 2019 года
	X
	31.12.2019
	X
	X
	X
	X


<1> По строке «Мероприятие» ,  «Приоритетное мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Дубовского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

 <2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

<3> В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы .

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие  – ОМ , приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

(итоги 9-ти месяцев 2019 года)

Муниципальная программа Андреевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 17.10.2018 № 84 «Об утверждении  муниципальной программы Андреевского  сельского поселения «Развитие транспортной системы».

На реализацию муниципальной программы в 2019 году в местном  бюджете предусмотрено 178,3 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует  объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.10.2019 заключено 3 муниципальных контракта на сумму 120,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 120,4 тыс. рублей,  или 67,5% к годовым плановым назначениям.

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Андреевского сельского поселения»;

 Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Андреевского сельского поселения».

В соответствии с постановлением Администрации Андреевского сельского поселения  от 12.02.2018 № 20 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Андреевского сельского поселения» постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 28.12.2018 №141 утвержден план реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2019 год.

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Андреевского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1) на 2019 год предусмотрено 172,3 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.10.2019 заключено 3 муниципальных контракта на сумму 120,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 120,4 тыс. рублей,  или 67,5% к годовым плановым назначениям.

В рамках подпрограммы 1 в 2019 году за счет средств местного бюджета предусмотрено выполнение одного основного мероприятия, срок выполнения которых не наступил. Мероприятия реализуются без отставания от графиков.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

По итогам 9-ти месяцев 2019 года  достигнуты промежуточные результаты:

Выполнены работы по зимнему содержанию внутрипоселковых дорог, по покосу травы на обочинах дорог . 


На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Андреевского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2)  на 2019 год  предусмотрено 6,0 тыс. рублей . Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы 2 запланировано на 2 полугодие 2019 года.
В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы

Андреевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2019 год по итогам 9-ти месяцев 2019 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы , либо несоблюдения сроков их исполнения.
	
	
	
	
	


