РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«АНДРЕЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.07.2020                                                                                   № 92 

ст. Андреевская
Об утверждении отчета об исполнении  плана реализации
 муниципальной программы Андреевского сельского поселения 
 « Развитие транспортной системы на 2020 год
по итогам 1 полугодия 2020 года
 
В соответствии с постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 12.02.2018 № 27 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Андреевского сельского поселения» Администрация Андреевского сельского поселения постановляет:

           1. Утвердить отчет об исполнении  плана реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения « Развитие транспортной системы» утвержденной постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 17.10.2018  № 84 « Об утверждении муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Развитие развитие транспортной системы », на 2020 год по результатам за 6 месяцев 2020 года, согласно приложению  к настоящему постановлению.

            2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

            3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации 

Андреевского сельского поселения                              А.В.Лондарь
Постановление вносит 
Сектор экономики и финансов

5-58-18
Приложение  
к постановлению Администрации 

Андреевского сельского поселения

 от14.07.2020 № 92                                                                                                                                                                     
Таблица № 1

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» 

 отчетный период: 2020 год  по  итогам 1 полугодия 2020 года

(тыс. рублей)
	№ п/п
	Номер и наименование 

<4>
	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник  
  (должность/ФИО)
<1>
	Результат

реализации (краткое описание)
	Фактическая дата начала   
реализации 
мероприятия
	Фактическая дата окончания
реализации  
, 
наступления  
контрольного 
события
	Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной      
программы, тыс. руб.
	
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения   
<2>

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной программой
	Предусмотрено сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	
	Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Андреевского сельского поселения»

	1.1    
	Основное  мероприятие 1.1 «Содержание внутрипоселковыхавтомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»                
	Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Бударина И.А.
	Выполнены работы по муниципальному  контракту: 

 от 09.01.2020  № 4/1.(МУП « Исток»); 

	01.01.2020

	31.12.2020

	172,3

	172,3

	52,5
	-


	1.1
	Контрольное событие подпрограммы  1
	Глава Администрации Андреевского сельского поселения А.В. Лондарь
	Заключен 1 муниципальный контрактов с 1 подрядчиком на выполнение работ по  зимнему   содержанию внутрипоселковых дорог, выполнено 30,5 % от общего объема работ, запланированных на текущий год, 
	X
	31.12.2020
	X
	X
	X
	X

	2
	
	Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Андреевского  сельского  поселения»

	2.1
	Основное мероприятие 2.1  Реализация мероприятий по установке дорожных знаков
	Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства  Бударина И.А.
	Выполнены работы по муниципальному  контракту: 

 от 15.04.2020  № 15 (ООО ИЦ « Феникс»)-


	01.01.2020

	31.12.2020

	34,8
	34,8

	17,8
	-

	2.1
	Контрольное событие  подпрограммы  2
	Глава Администрации Андреевского сельского поселения А.В. Лондарь
	Заключен 1 муниципальный контрактов с 1 подрядчиком на выполнение работ по  разработке схемы дислокации дорожных знаков, выполнено 51,1 % от общего объема работ, запланированных на текущий год,
	X
	31.12.2020
	X
	X
	X
	X

	
	Контрольное событие  муниципальной программы
	Глава Администрации Андреевского сельского поселения А.В. Лондарь
	выполнение условий соглашения, заключенного
между администрацией Дубовского района Ростовской области  и администрацией Андреевского сельского поселения о предоставлении в 2020 году иных межбюджетных трансфертов бюджету Андреевского сельского поселения  на осуществление расходов, связанных с обеспечением дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений.

	X
	31.12.2020
	X
	X
	X
	X

	
	Итого по муни ципальной программе:
	Глава Администрации Андреевского сельского поселения А.В. Лондарь
	
	01.01.2020
	31.12.2020
	207,1
	207,1
	70,3
	-


<1> По строке «Мероприятие» ,  «Приоритетное мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Дубовского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

 <2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

<3> В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы .

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие  – ОМ , приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

по итогам 1 полугодия 2020 года

Муниципальная программа Андреевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 17.10.2018 № 84 «Об утверждении  муниципальной программы Андреевского  сельского поселения «Развитие транспортной системы».

На реализацию муниципальной программы в 2020 году в местном  бюджете предусмотрено 207,1 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует  объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.07.2020 заключено 2 муниципальных контракта на сумму 70,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 70,3 тыс. рублей, или 33,9% к  годовым плановым назначениям.

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Андреевского сельского поселения»;

Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Андреевского сельского поселения».

В соответствии с постановлением Администрации Андреевского сельского поселения  от 12.02.2018 № 20 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Андреевского сельского поселения» постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 30.12.2019 №205 утвержден план реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2020 год.

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Андреевского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1) на 2020 год предусмотрено 172,3 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.07.2020 заключен 1 муниципальный контракт на сумму 52,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 52,5 тыс. рублей,  или 30,5% к годовым плановым назначениям.

В рамках подпрограммы 1 в 2020 году за счет средств местного бюджета предусмотрено выполнение одного основного мероприятия, срок выполнения которых не наступил. Мероприятия реализуются без отставания от графиков. Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события. По итогам 1 полугодия 2020 года  достигнуты промежуточные результаты:

- Выполнены работы по зимнему содержанию внутрипоселковых дорог . 


На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Андреевского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2)  на 2020 год  предусмотрено 34,8 тыс. рублей . Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.07.2020 заключен 1 муниципальный контракт на сумму 17,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 17,8 тыс. рублей,  или 51,1% к годовым плановым назначениям.

 В рамках подпрограммы 2 предусмотрено выполнение одного основного мероприятия, срок выполнения которых не наступил. Мероприятия реализуются без отставания от графиков. Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события. По итогам 1 полугодия 2020 года  достигнуты промежуточные результаты:

- Выполнены работы по корректировке проектной документации  по объекту : « Проект организации дорожного движения на внутрипоселковые автомобильные дороги Андреевского сельского поселения Дубовского района Ростовской области и  схем дислокации дорожных знаков» . 


В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы

Андреевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2020 год по итогам I полугодия 2020 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы , либо несоблюдения сроков их исполнения.
	
	
	
	
	


