РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«АНДРЕЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.10.2023 г.                                                                   № 194
ст. Андреевская
Об утверждении отчета об исполнении  плана реализации
 муниципальной программы Андреевского сельского поселения 
 « Развитие транспортной системы на 2023 год
по итогам 9-ти месяцев 2023 года
 
В соответствии с постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 12.02.2018 № 27 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Андреевского сельского поселения» Администрация Андреевского сельского поселения постановляет:

           1. Утвердить отчет об исполнении  плана реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения « Развитие транспортной системы» утвержденной постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 17.10.2018  № 84 « Об утверждении муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Развитие развитие транспортной системы », на 2023 год по результатам за 9-ть месяцев 2023 года, согласно приложению  к настоящему постановлению.

            2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

            3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации 

Андреевского сельского поселения                            А.В.Лондарь
Постановление вносит 
Сектор экономики и финансов

5-58-18
Приложение                                                                                                                                                                       
к постановлению Администрации 

Андреевского сельского поселения 

от 05.10.2023г № 194
Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» 

 отчетный период: на 2023 по  итогам 9-ти месяцев 2023 года

(тыс. рублей)
	№ п/п
	Номер и наименование 

<4>
	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник  
  (должность/ФИО)
<1>
	Результат

реализации (краткое описание)
	Фактическая дата начала   
реализации 
мероприятия
	Фактическая дата окончания
реализации  
, 
наступления  
контрольного 
события
	Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной      
программы, тыс. руб.
	
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения   
<2>

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной программой
	Предусмотрено сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	
	Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Андреевского сельского поселения»

	1.1    
	Основное  мероприятие 1.1 «Содержание внутрипоселковыхавтомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»                
	Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Бударина И.А.
	реализация мероприятий запланирована на 2 полугодие 2023 г
.
	01.01.2023

	31.12.2023

	172,3

	172,3

	0,0
	-


	1.1
	Контрольное событие подпрограммы  1
	Глава Администрации Андреевского сельского поселения А.В. Лондарь
	
	X
	31.12.2023
	X
	X
	X
	X

	2
	
	Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Андреевского  сельского  поселения»

	2.1
	Основное мероприятие 2.1  Реализация мероприятий по установке дорожных знаков
	Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства  Бударина И.А.
	Заключен муниципальный контракт от 18.07.2023 № 14 (ИП Тыняный М.В.

	01.01.2023

	31.12.2023

	51,0
	51,0

	0,0
	-

	2.1
	Контрольное событие  подпрограммы  2
	Глава Администрации Андреевского сельского поселения А.В. Лондарь
	
	X
	31.12.2023
	X
	X
	X
	X

	
	Контрольное событие  муниципальной программы
	Глава Администрации Андреевского сельского поселения А.В. Лондарь
	выполнение условий соглашения, заключенного
между администрацией Дубовского района Ростовской области  и администрацией Андреевского сельского поселения о предоставлении в 2023 году иных межбюджетных трансфертов бюджету Андреевского сельского поселения  на осуществление расходов, связанных с обеспечением дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений.

	X
	31.12.2023
	X
	X
	X
	X

	
	Итого по муни ципальной программе:
	Глава Администрации Андреевского сельского поселения А.В. Лондарь
	
	01.01.2023
	31.12.2023
	223,3
	223,3
	
	-


<1> По строке «Мероприятие» ,  «Приоритетное мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Дубовского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

 <2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

<3> В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы .

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие  – ОМ , приоритетное основное мероприятие – ПОМ.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2023 год по итогам 9-ти месяцев 2023 года

Муниципальная программа Андреевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 17.10.2018 № 84 «Об утверждении  муниципальной программы Андреевского  сельского поселения «Развитие транспортной системы».

На реализацию муниципальной программы в 2023 году в местном  бюджете предусмотрено 223,3 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует  объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.10.2023  заключен 1 муниципальный контракт на сумму 51,0 тыс. рублей.
Программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Андреевского сельского поселения»;

Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Андреевского сельского поселения».

В соответствии с постановлением Администрации Андреевского сельского поселения  от 12.02.2018 № 20 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Андреевского сельского поселения» постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 30.12.2022 № 218 утвержден план реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2023 год.

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Андреевского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1) на 2023 год предусмотрено 172,3 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. Реализация мероприятий запланирована на 2-е полугодие 2023 года. По состоянию на 01.10.2023 года обязательства не принимались.
В рамках подпрограммы 1 в 2023 году за счет средств местного бюджета предусмотрено выполнение одного основного мероприятия, срок выполнения которых не наступил. Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.
 
На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Андреевского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2)  на 2023 год  предусмотрено 51,0 тыс. рублей . Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. Реализация мероприятий запланирована на 2-е полугодие 2023 года. Заключен 1 муниципальный контракт на сумму 51,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2023 года фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей.

 В рамках подпрограммы 2 предусмотрено выполнение одного основного мероприятия, срок выполнения которых не наступил. Мероприятия реализуются без отставания от графиков. Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события. 
В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2023 год по итогам 9-ти месяцев 2023 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы , либо несоблюдения сроков их исполнения.
	
	
	
	
	
	


